ETKİ (I-Impact) MATRİSİ						
I = 5	Risk5.3		Risk4.1			
I = 4	Risk5.1	Risk2.3	Risk3.1			
I = 3	Risk1.2	Risk3.2	Risk4.2	Risk2.2		
I = 2		Risk5.2	Risk2.1			
I = 1	Risk1.1					
	P = 1	P = 2	P = 3	P = 4	P = 5	

OLASILIK (P-Probability) VF

Olasılık ve Etki Düzeyleri		Alarm Seviyeleri		
1	Very Low	MV ≥ 7.08	Kırmızı	
2	Low	3.4 < MV < 7.08	Sarı	
3	Medium	MV ≤ 3.4	Yeşil	
4	High			
5	Very High			

Risk 1.1: Proje eğitimi sırasında, ekipmanla ilgili sorunlar (projektör, dizüstü bilgisayar vb.) eğitimin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. (Örneğin, editör eğitim sırasında sürekli bir internet bağlantısına sahip olmak isteyebilir.)

Risk 1.2: Makaleler yüklenirken internet bağlantısı kesilebilir.

Risk 2.1:Genel olarak sürekli iş yüklerinden dolayı, bu proje için yeterli zamana sahip olmayabilir.

Risk 2.2: Kullanıcıların zayıf parola kullanması.

Risk 2.3: Kullanılacak yazılım lisanslarının süresinin bitmesi. (Yazılımcı hatalarından dolayı)

Risk 3.1: Birbirini bekleyen iş paketlerinde ilk işin süresinin planlandığından uzun sürmesi

Risk 3.2: Yanlış görev dağılımının yapılması

Risk 4.1:Senior yazılımcılardan birisinin işten ayrılması.

Risk 4.2: Diğer müşterilerin özel istekleri.

Risk 5.1:Gereksinim analizinin net olmaması.

Risk 5.2:İletişim sorunları

Risk 5.3 Yönetim tecrübesi ve eğitim eksikliği