## **RİSK MÜDAHALE PLANLARI**

| Öncelik | Risk     | Matris<br>Değeri | Müdahale<br>Stratejisi | Faaliyet                                                                                                                   | Risk Sahibi                                                |
|---------|----------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Risk 4.1 | 15               | Hafifletme             | Her senior yazılımcının yanına bir jünior yazılımcı<br>vererek işi öğrenmesi sağlanıp sorun kontrol altına<br>alınacaktır. | Gamze BENLİ,<br>Proje Yöneticisi                           |
| 2       | Risk 3.1 | 12               | Hafifletme             | Bekleyen iş paketi diğer yazılımcılar arasında pay<br>edilecektir.                                                         | Gamze BENLİ, Proje<br>Yöneticisi                           |
| 3       | Risk 2.2 | 12               | Hafifletme             | Kullanıcıların zayıf parola kullanmaması için<br>kısıtlamalar getirilecektir.                                              | Ayşenur BURAK, BT<br>Uzmanı                                |
| 4       | Risk 4.2 | 9                | Hafifletme             | İstek değerlendirilip yazılımcılara dağıtılacaktır.                                                                        | Kezban Melike SARGIN,<br>Müşteri Temsilcisi                |
| 5       | Risk 2.3 | 8                | sözleşme               | Lisans süresi uzatılacaktır.                                                                                               | Müşerref Simay Sırdaş,<br>Merve Korkmaz, Tedarik<br>Uzmanı |
| 6       | Risk 2.1 | 6                | İş Alımı               | Junior yazılımcı işe alınır                                                                                                | Ezgi ERDEM, İnsan<br>Kaynakları Uzmanı                     |
| 7       | Risk 3.2 | 6                | Planlama               | En kısa zamanda tespit edilip yeniden iş planı<br>oluşturulması                                                            | Gamze BENLİ, Proje<br>Yöneticisi                           |
| 8       | Risk 5.3 | 5                | Eğitim                 | Yöneticiye geçici eğitim                                                                                                   | Beyza Hatun Bülbül, Proje<br>Sponsoru                      |
| 9       | Risk 5.1 | 4                | Düzenleme              | Tekrar toplantı düzenlenmeli ve tutanaklar tutulmalı.                                                                      | Kezban Melike SARGIN,<br>Müşteri Temsilcisi                |
| 10      | Risk 5.2 | 4                | Düzenleme              | Şirket içerisinde toplantı düzenlenecektir.                                                                                | Gamze BENLİ, Proje<br>Yöneticisi                           |
| 11      | Risk 1.2 | 3                | Düzenleme              | Kullanıcıların yazdığı makaleler otomatik olarak her 5 saniyede bir kaydedilecektir.                                       | Ayşenur BURAK, BT Uzmanı                                   |
| 12      | Risk 1.1 | 1                | Tedarik                | Tedarik edilecektir.                                                                                                       | Müşerref Simay Sırdaş, Merve<br>Korkmaz, Tedarik Uzmanı    |

Risk 1.1: Proje eğitimi sırasında, ekipmanla ilgili sorunlar (projektör, dizüstü bilgisayar vb.) eğitimin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. (Örneğin, editör eğitim sırasında sürekli bir internet bağlantısına sahip olmak isteyebilir.)

- Risk 1.2: Makaleler yüklenirken internet bağlantısı kesilebilir.
- Risk 2.1:Genel olarak sürekli iş yüklerinden dolayı, bu proje için yeterli zamana sahip olmayabilir.
- Risk 2.2: Kullanıcıların zayıf parola kullanması.
- Risk 2.3: Kullanılacak yazılım lisanslarının süresinin bitmesi. (Yazılımcı hatalarından dolayı)
- Risk 3.1: Birbirini bekleyen iş paketlerinde ilk işin süresinin planlandığından uzun sürmesi
- Risk 3.2: Yanlış görev dağılımının yapılması
- Risk 4.1:Senior yazılımcılardan birisinin işten ayrılması.
- Risk 4.2: Diğer müşterilerin özel istekleri.
- Risk 5.1:Gereksinim analizinin net olmaması.
- Risk 5.2:İletişim sorunları
- Risk 5.3 Yönetim tecrübesi ve eğitim eksikliği